








 v Ljubljani 
 Fakulteta 
 za gradbeništvo 
 in geodezijo 
Jamova 2 
1000 Ljubljana, Slovenija 
telefon (01) 47 68 500 












Priprava operativnega plana za gradnjo 
premostitvenih objektov s sistemom postopnega 
narivanja 
 















izr. prof. dr. Jana Šelih 
 
Somentor: 
viš. pred. dr. Aleksander Srdić 
 
Ljubljana, 25. 9. 2006 
Novak, G. 2006. Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih ... s sistemom postopnega narivanja. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
II 
IZJAVA O AVTORSTVU 
 
Podpisani GAŠPER NOVAK izjavljam, da sem avtor diplomske naloge z naslovom: 
»PRIPRAVA OPERATIVNEGA PLANA ZA GRADNJO PREMOSTITVENIH 
OBJEKTOV S SISTEMOM POSTOPNEGA NARIVANJA« 
 
Izjavljam, da prenašam vse materialne avtorske pravice v zvezi z diplomsko nalogo na UL, 
























Novak, G. 2006. Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih ... s sistemom postopnega narivanja. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
III 
BIBLIOGRAFSKO - DOKUMETACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK 
 
UDK:              65.012.2:69(043.2) 
Avtor:             Gašper Novak 
Mentorica:         Doc. dr. Jana Šelih 
Naslov: Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih objektov s 
sistemom postopnega narivanja 
Obseg in oprema:   62 strani, 1 preglednica, 44 slik, 1 priloga 
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prekladne konstrukcije. Operativni plan je izdelan s programom Microsoft Office Project, ki 










Novak, G. 2006. Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih ... s sistemom postopnega narivanja. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
IV 
BIBLIOGRAPHIC – DOCUMENTALISTIC INFORMATION 
 
UDC:         65.012.2:69(043.2) 
Author:       Gašper Novak 
Supervisor:    Assist. Prof. Dr. Jana Šelih 
Title: Preparing of schedule for construction of bridges with incremental 
launching method 
Notes:         62 p., 1 tab., 44 fig., 1 app. 





The thesis presents one of the most advanced methods for bridge construction, the 
incremental launching method. All phases of technology, along with the required equipment, 
material and personnel, are described in detail. A case of the bridge Ljubno built within the 
framework of the National Highway Construction Programme (subsection Brezje – Podtabor) 
is presented. 
 
Further, the optimized schedule for construction of a typical segment of the structure was 











Novak, G. 2006. Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih ... s sistemom postopnega narivanja. 




Za pomoč pri izdelavi diplomske naloge se zahvaljujem mentorici doc. dr. Jani Šelih ter 
somentorju asist. dr. Aleksandru Srdiću. Zahvaljujem se tudi celotni ekipi v podjetju SCT 
d.d., ki je bila prisotna pri gradnji viadukta Ljubno, saj so mi s svojimi strokovnimi in 
praktičnimi nasveti pripomogli k razumevanju celotne tehnologije gradnje. 
 
Še posebej bi se zahvalil staršem, pokojnemu očetu, ki bi mu zaključek mojega študija zelo 























Novak, G. 2006. Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih ... s sistemom postopnega narivanja. 




1.0     UVOD                                                                  1 
 
2.0 GRADNJA PREKLADNE KONSTRUKCIJE S SISTEMOM POSTOPNEGA  
NARIVANJA                                                            3 
2.1     Glavne značilnosti narivanja                                                3 
2.1.1   Ureditev gradbišča                                                        5 
2.2     Oprema in tehnološke faze pri postopnem narivanju                            6 
2.2.1   Betonska delavnica                                                        7 
2.2.2   Jeklena konzolna konstrukcija – kljun                                       11 
2.2.3   Oprema za postopno narivanje                                             13 
2.2.3.1 Navodila za delo pri postopku narivanja prekladne konstrukcije                 15 
2.2.4   Oprema za pridrževanje prekladne konstrukcije                               17 
2.2.5   Drsna začasna ležišča na stebrih                                            17 
2.2.6   Bočna vodila                                                            20 
2.2.7   Napenjanje kablov                                                       21 
2.2.7.1 Izvedba prednapenjanja centričnih kablov                                    21 
2.2.7.2 Navodila za sestavo in montažo kablov                                      29 
2.2.8   Injektiranje kablov                                                       34 
2.2.9   Vgrajevanje betona v segment prekladne konstrukcije                          37 
 
3.0     OPIS VIADUKTA LJUBNO                                              43 
3.1     Prekladna konstrukcija                                                    44 
3.2     Podporna konstrukcija                                                    45 
 
4.0     OPERATIVNI PLAN ZA TIPIČNI SEGMENT PREKLADNE KONSTRUKCIJE 48 
4.1     Tipični segment prekladne konstrukcije                                      48 
4.1.1   Opis posameznega delovnega postopka ter potrebna delovna sila                50 
4.1.2   Potrebni resursi za izvedbo prekladne konstrukcije                            54 
4.1.3   Osnove planiranja tipičnega takta                                           55 
4.2     Prikaz terminskega plana s programom Microsoft Project                       56 
Novak, G. 2006. Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih ... s sistemom postopnega narivanja. 

































Novak, G. 2006. Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih ... s sistemom postopnega narivanja. 




SLIKA 1:  Gradnja viadukta Ljubno s tehnologijo postopnega narivanja                   2 
SLIKA 2: Princip gradnje premostitvenega objekta                                    3 
SLIKA 3: Shema organizacije gradbišča                                             6 
SLIKA 4: Shema betonske delavnice za izdelavo segmentov                            7 
SLIKA 5: Betonski del delavnice                                                   8 
SLIKA 6: Jekleni del delavnice                                                     8 
SLIKA 7: Shema delavnice v prečnem prerezu                                       11 
SLIKA 8: Kljun prekladne konstrukcije                                             12 
SLIKA 9: Hidravlična dvigalka                                                   13 
SLIKA 10: Pogonski agregat hidravlike                                            13 
SLIKA 11: Shema postopkov pri narivanju s hidravličnimi dvigalkami                  14 
SLIKA 12: Začasno ležišče na stebru                                               18 
SLIKA 13: Shema začasnega in končnega ležišča                                    19 
SLIKA 14: Shema bočnih vodil                                                   20 
SLIKA 15: Bočna vodila na oporniku                                              21 
SLIKA 16: Bočna vodila na stebrih                                                21 
SLIKA 17: Prerez s pozicijami kablov, ter vrstni red napenjanja pri 1. taktu              22 
SLIKA 18: Prerez s pozicijami kablov, ter vrstni red napenjanja pri 2. taktu              23 
SLIKA 19: Shema vzdolžnih kablov                                               24 
SLIKA 20: Shema napenjanja z napenjalko                                         25 
SLIKA 21: Nameščanje napenjalke                                                26 
SLIKA 22: Odvijalni boben                                                       26 
SLIKA 23: Obrazec protokola napenjanja                                           27 
SLIKA 24: Obrazec zapisnika napenjanja                                           29 
SLIKA 25: Trompeta                                                            30 
SLIKA 26: Povezava cevi s trompeto sidrišča                                        30 
SLIKA 27: Shema sistema za potiskanje kablov                                      31 
SLIKA 28: Mešanje injektirne mase                                                35 
SLIKA 29: Injektirna kapa                                                        35 
Novak, G. 2006. Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih ... s sistemom postopnega narivanja. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
IX 
SLIKA 30: Obrazec zapisnika injektiranja                                          37 
SLIKA 31: Betoniranje s pomočjo črpalke za beton preko avtomešalca                  38 
SLIKA 32: Betoniranje spodnje plošče ter sten                                       41 
SLIKA 33: Betoniranje zgornje plošče                                              41 
SLIKA 34: Vzdolžni prerez viadukta Ljubno                                        43 
SLIKA 35: Karakteristični prečni prerez prekladne konstrukcije                        45 
SLIKA 36: Betoniranje enega izmed stebrov podporne konstrukcije                     47 
SLIKA 37: Polaganje armature spodnje plošče ter sten                                53 
SLIKA 38: Polaganje armature zgornje plošče                                       53 
SLIKA 39: Prikaz terminskega plana z mrežnim diagramom                           57 
SLIKA 40: Histogram tesarjev                                                    58 
SLIKA 41: Histogram železokrivcev                                               58 
SLIKA 42: Histogram napenjalcev                                                 58 
SLIKA 43: Histogram stolpnega žerjava                                            58 
















Novak, G. 2006. Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih ... s sistemom postopnega narivanja. 





Premostitveni objekti kot so mostovi in viadukti spadajo med najzahtevnejše objekte v 
gradbeništvu. Gradnja premostitvenih objektov je močno povezana s civilizacijo, njenimi 
potrebami in možnostmi tehnike, materialov ter znanja, ki ga premoremo. Slovenija je znana 
po zelo razgibanem terenu, zato ob širjenju cestnih povezav naletimo na veliko naravnih ovir, 
ki jih zaobidemo na tisti način, ki je tisti trenutek najbolj optimalen. Taki objekti so mostovi, 
viadukti, tuneli, podvozi, nadvozi, le ti pa za inženirja predstavljajo pravi izziv. Veličina teh 
objektov presune vsakogar, ki jih redno ali občasno uporablja. Zato sta umestitev oziroma 
vključitev samega objekta v naravo ter njegova zasnova zelo pomembna naloga. Način 
oziroma tehnologija gradnje do določene mere pogojuje zasnovo premostitvenega objekta, 
zato morata tako projektant kot izvajalec poznati možne načine gradnje teh objektov. 
Poznamo več tehnologij izgradnje premostitvenih objektov, pri katerih uporabljamo tudi 
različne materiale. Pri nas se gradijo predvsem betonski premostitveni objekti, ki jih 
predstavljajo lite ali monolitne konstrukcije, le te pa gradimo z naslednjimi tehnologijami: 
• fiksni oder podprt na teren, 
• fiksni oder podprt samo na stebre, 
• pomični oder, ki potuje po stebrih iz polja v polje, 
• postopno narivanje, 
• prostokonzolna gradnja. 
 
Namen naloge je prikazati gradnjo premostitvenih objektov po tehnologiji postopnega 
narivanja ter izdelavo terminskega plana za posamezni segment, s katerim naj bi gradnja 
takega objekta potekala kar najbolj tekoče. V primeru pravilno izbranih zaporedij del se 
skrajša čas izvedbe objekta, delovna sila ter mehanizacija je maksimalno izkoriščena, kar 
doprinese k prihranku v času in denarju. 
 
Za ponazoritev same tehnologije gradnje ter oblikovanje terminskega plana sem si izbral 
viadukt Ljubno, ki se nahaja na trasi avtoceste A-2, Predor Karavanke – Obrežje, na odseku 
Brezje – Podtabor (SLIKA 1). Skupna dolžina viadukta znaša 320.62 m. Izvajalec objekta je 
Novak, G. 2006. Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih ... s sistemom postopnega narivanja. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
2 
podjetje SCT d.d. Ljubljana. Študija primera je za navedeno podjetje izjemno zanimiva, saj 
gre za  drugi objekt, ki ga podjetje gradi z metodo postopnega narivanja. Predhodni objekt 
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2.1 Glavne značilnosti narivanja 
 
Metodo postopnega narivanja je razvil Fritz Leonhardt (1909-1999), prvič pa naj bi se 
uporabila leta 1965 na avtocesti v bližini mesta Kufstein v Avstriji. (Deutsches Museum) 
 
Metoda se uporablja za prekladne mostne konstrukcije, ki so zasnovane kot kontinuirane, 
prednapete armiranobetonske konstrukcije. Konstrukcija je sestavljena iz segmentov ali 
taktov dolžine od 15 m do 50 m ter skupne dolžine do 3000 m. Po prednapenjanju segmenta 
se celotna konstrukcija s pomočjo hidravličnih dvigalk potisne naprej, s čimer se sprosti opaž 
za izdelavo novega segmenta (SLIKA 2). Prekladna konstrukcija na svoji poti prehaja skozi 
različne statične sisteme in sicer kot konzola, prostoležeči nosilec ter na koncu kot 
kontinuirani nosilec. Zaradi tega se v času gradnje v istem mestu prereza pojavljajo tako 
pozitivni kot negativni upogibni momenti. Za prevzem teh momentov služijo kabli v 
zgornjem in spodnjem delu konstrukcije. 
 
V primerjavi s klasičnimi postopki gradnje premostitvenih objektov ima tehnologija 
postopnega narivanja veliko prednosti. Ker se objekt gradi na fiksnem proizvodnem mestu 
imenovanem delavnica, so vsi postopki gradnje varnejši in enostavnejši, kot na primer gradnja 
na gradbenem odru, ali na delovišču na koncu konzole. 
 
 
SLIKA 2: Princip gradnje premostitvenega objekta 
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Za prekladno konstrukcijo uporabimo škatlasti prerez, ki je zaradi svoje velike togosti 
najustreznejši za prevzem različnih statičnih vplivov. Prav tako je primeren za vodenje 
horizontalnih kablov, pa tudi njegova izdelava ne predstavlja kakšnih posebnih problemov.  
 
Prednosti gradnje po tehnologiji postopnega narivanja so: 
• neodvisnost od terena, 
• med celotno gradnjo oz. po celotnem objektu imamo tipičen takt (razen prvega in 
zadnjega), 
• delo v delavnici se lahko organizira industrijsko, 
• možnost prekritja delavnice, kar zmanjša vpliv zunanjih klimatskih pogojev (možno 
ogrevanje pozimi), 
• velika trajnost objekta, 
• gradnja objekta poteka relativno hitro, 
• izredno toga in kakovostna konstrukcija, 
• objekt ima samo začetno ter končno dilatacijo, 
• ekonomičnost gradnje. 
 
Gradnja s sistemom postopnega narivanja pa ima tudi nekaj pomanjkljivosti: 
• omejitve glede geometrije objekta; 
• trasa v tlorisu je v premi, vzdolžni padec je konstanten, 
• trasa v tlorisu je v premi, vzdolžni profil je v vertikalni krožni zakrivljenosti, 
• trasa v tlorisu je v krožni zakrivljenosti, vzdolžni padec je enak nič, 
• trasa v tlorisu je v krožni zakrivljenosti, vzdolžni padec je konstanten, 
• prečni prerez segmentov mora biti konstanten (zunanji), 
• večja poraba kablov kot pri drugih tehnologijah, 
• ni primerna za razpone preko 80 m, 
• problematična pri nagibih trase večjih od 4% (nevarno za zdrs prekladne konstrukcije 
med postopnim narivanjem), 
• potrebna večja togost stebrov zaradi horizontalne sile v času narivanja, 
• neekonomična pri gradnji objektov krajših od 120 m (zaradi drage opreme). 
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Pri gradnji premostitvenih objektov s to metodo gradnje je potrebna specifična oprema, 
izšolano in usposobljeno osebje, nedvoumne specifikacije, temeljita obdelava projektne 
dokumentacije ter strokovni nadzor. (Ačanski in Goznik, 2004) 
 
2.1.1 Ureditev gradbišča 
 
Za postopno narivanje ne potrebujemo velikega gradbišča. Shemo tipičnega gradbišča 
predstavlja slika 3. Središče gradbišča je betonska delavnica za izdelavo segmentov. Ob njej 
postavimo stolpni žerjav, ki nam omogoča dostavo sestavnih delov segmenta in pomožno 
opremo, kot so opaži, armatura, težka strojna oprema in podobno. Žerjav mora biti postavljen 
tako, da lahko z njim prestavljamo želene stvari s transportne poti neposredno nad delavnico. 
Transportna pot lahko poteka vzdolž trase objekta, v kolikor je to mogoče, saj nam je tako v 
pomoč tudi pri gradnji podporne konstrukcije. Največkrat to ni mogoče zaradi same narave 
terena, saj taki premostitveni objekti potekajo preko rek ali globokih sotesk. V vsakem 
primeru pripeljemo transportno pot do betonske delavnice ali do stolpnega žerjava. 
 
Ob betonski delavnici mora biti predviden tudi prostor za stojišče betonske črpalke. Stojišče 
mora biti stabilno, da se črpalka dobro fiksira pred začetkom vgrajevanja betona v segment 
prekladne konstrukcije. Ob črpalki mora biti poskrbljeno tudi za prostor, ki je namenjen 
dostavi betona, ter čakanju avtomešalcev. 
 
V sami bližini delavnice postavimo tudi bivalni kontejner ter ladijski kontejner. Bivalni 
kontejner služi delovodji, ki mora biti ves čas gradnje prisoten na gradbišču. Tu ima 
delovodja svoj delovni prostor, kjer piše delovno poročilo, preučuje načrte in vodi evidenco o 
zaposlenih na gradbišču. V kontejnerju mora biti obvezno tudi omarica za prvo pomoč, da se 
ob morebitni poškodbi delavca nudi prva pomoč. Ladijski kontejner pa služi shrambi 
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SLIKA 3: Shema organizacije gradbišča 
 
2.2 Oprema in tehnološke faze pri postopnem narivanju 
 
Pri gradnji objekta s postopnim narivanjem nam je v pomoč sledeča oprema: 
• betonska delavnica, 
• jeklena konzolna konstrukcija, imenovana kljun, 
• oprema za postopno narivanje, 
• oprema za pridrževanje prekladne konstrukcije, 
• drsna začasna ležišča na stebrih, 
• bočna vodila. 
 
Ob narivanju prekladne konstrukcije pa se srečamo z naslednjimi tehnološkimi fazami: 
• napenjanje kablov, 
• injektiranje kablov, 
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• vgrajevanje betona v segment prekladne konstrukcije. 
 
Vsa našteta oprema ter tehnološke faze so podrobneje opisane v naslednjih poglavjih. 
 
2.2.1 Betonska delavnica 
 
Betonska delavnica, ki je shematično prikazana na sliki 4, je namenjena izdelavi posameznih 
segmentov prekladne konstrukcije. Delavnico namestimo izza opornika, kjer jo dobro 
temeljimo, da se izognemo morebitnim posedkom, ki bi lahko celo zaustavili gradnjo objekta. 
Geometrijski položaj prekladne konstrukcije je določen glede na geometrijo delavnice, zato 
mora biti njena izgradnja precizna in natančna. Na morebitna odstopanja nas opozori geodet, 
ki je prav tako ves čas prisoten na gradbišču. Delavnica je sestavljena iz naslednjih glavnih 
delov: 
• betonski del, 
• jekleni del, 
• opažni del. 
 
 
SLIKA 4: Shema betonske delavnice za izdelavo segmentov 
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Obtežba v betonski delavnici se preko dveh vzdolžnih pasovnih temeljev (SLIKA 5) prenaša 
na zemljino. Celotna obtežba v delavnici je sestavljena iz teže opažne konstrukcije, ki se 
preko hidravličnih dvigalk prenaša direktno na temeljno peto ter iz teže razopaženega 
segmenta prekladne konstrukcije. Izdelan in razopažen takt betonske prekladne konstrukcije 
sloni na dveh vzdolžnih AB zidovih. Na obeh sta drsni progi, ki sta na vrhu opremljeni z 
jeklenimi spoliranimi ploščami, sidranimi v zabetonirana U profila. Na te plošče pred 
betoniranjem položimo drsne plošče Koterm, to je posebna trda plastika z nizkim trenjem, 
namazane s posebno mastjo, ki ohranja enako viskoznost pri vseh eksploatacijskih 
temperaturah in je odporna na mehansko iztisnjenje. Tako segment v fazi narivanja skupaj z 
drsnimi ploščami drsi po jeklenih ploščah iz betonske delavnice. 
 
      




Ob vzdolžnih AB zidovih  potekata dva primarna nosilca HEB 600, ki sta podprta s 
hidravličnimi dvigalkami. Prečno so na njiju položeni sekundarni nosilci HEB 400, ki so 
medsebojno zavetrovani. Ta jeklena brana (SLIKA 6) služi kot osnovno ogrodje na katerega 
je nameščen zunanji opaž ter dno zunanjega opaža. Razopaževanje posameznega segmenta se 
opravi s spustom celotne jeklene konstrukcije z opažem vred za 5 do 10 cm. Spust opaža se 
izvede z istočasnim spuščanjem vseh hidravlično povezanih dvigalk. Po spustu opaža se 
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preveri uspešnost odstopanja opaža od betonske površine – to je segmenta. Segment tako leži 




Opaž je sestavljen iz zunanjega ter notranjega dela. Zunanji del je montiran na jekleno brano 
in se z njo spušča oziroma dviguje (SLIKA 7). Notranji del se popusti navznoter in se 
horizontalno prestavlja z vozičkom iz predhodno potisnjenega segmenta nazaj na novi 
segment. 
 
Opažna podporna konstrukcija zunanjega opaža je sestavljena iz tipskih elementov in se 
naslanja na jekleno brano spodaj. Obložena je z lesenimi opažnimi ploščami (bosanke). 
Notranji tunelski opaž je sestavljen iz jeklenega ogrodja, obloženega z opažnimi ploščami, po 
dolžini deljiv v pakete. Nastavek stojin za drugo fazo betoniranja omogoča tesno povezavo 
spodnjega dela tunelskega opaža s pomočjo opažnih vijakov z zunanjim opažem. Jeklena 
konstrukcija je zasnovana tako, da s posedanjem omogoča odlepitev opažne lupine od betona. 
 
Po strditvi betona spodnje plošče – 1. faza betoniranja, se na postavljeno progo s pomočjo 
vitla izvlečejo iz notranjosti prejšnjega betonskega segmenta posamezni dolžinski paketi 
notranjega opaža, ki se nato montirajo in povežejo s pomočjo veznih vijakov z zunanjim 
opažem ter tvorijo fiksno oporo za vgrajevanje betona, kar je opisano v poglavju 2.2.9. 
 
Navodila za delo pri dvigu oziroma spustu opaža 
 
Priprava na delo za operacijo spuščanja oziroma dvigovanja opaža: 
• priključitev dvigalk na agregat, 
• kontrola stanja dvigalk in statusa njihovih ventilov, ki morajo biti zaprti, 
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Operacija spuščanja opaža: 
• k vsaki dvigalki napotimo delavca, ki bo ravnal z ventili, 
• operater na agregatu da znak, da bo aktiviral tlačilko, 
• delavci odprejo ventile in o tem obvestijo operaterja, 
• v prvi fazi dvignemo vse bate, a le za 1 mm, 
• ko delavci zaznajo premik bata, zaprejo ventile, odvijejo blokirne matice batov za 4 
cm, kar kontrolirajo s šablono ter odprejo ventile, 
• po odvitju matic operater vključi na agregatu spust opaža, medtem delavci pri 
dvigalkah spremljajo spuščanje opaža in v primeru neregularnosti obvestijo operaterja, 
da takoj ustavi agregat. Drugače pa se spuščanje opaža nadaljuje do naseda matic, 
• delavci zaprejo ventile. 
 
Operacija dvigovanja opaža: 
• operater poda znak, da bo vključil agregat, 
• delavci odprejo ventile, 
• operater vključi agregat s prestavitvijo ročice na »dvig«, 
• delavci spremljajo dvig opaža po privarjenih indikatorjih ter z ventili uravnavajo 
enakomernost dviga, 
• končne višinske točke, ki jih potrdi geometer, se dosežejo s fino nastavitvijo hoda 
batov z ventili, 
• po geodetovi potrditvi višine delavci zategnejo blokirne matice batov. 
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SLIKA 7: Shema delavnice v prečnem prerezu 
 
2.2.2 Jeklena konzolna konstrukcija - kljun 
 
Na sprednji strani prekladne konstrukcije, ki se nariva od stebra do stebra, se pojavljajo veliki 
negativni konzolni momenti. Le te se zmanjša na ta način, da zmanjšamo lastno težo 
prekladne konstrukcije in sicer tako, da se na prednji prečnik pritrdi jekleni kljun (SLIKA 8). 
Kljun se pritrdi s pomočjo Dywidag palic. Teža kljuna znaša cca 10% teže osnovne 
konstrukcije – segmenta. Za dolžino kljuna se običajno izbere dolžina kljuna LK = 0.60 × LT, 
pri čemer je LT dolžina vmesne razpetine. Konstrukcija kljuna je sestavljena iz dveh, s 
povezjem povezanih polnih I  jeklenih nosilcev. Po dolgem je kljun sestavljen iz treh ali štirih 
delov. Dobra stran kljuna je tudi ta, da z njim pridobimo na medosni razdalji med podporno 
konstrukcijo – stebri. Tako je na končnem objektu potrebnih manj stebrov. 
 
Poleg pravilno izbrane dolžine kljuna je pomembno tudi to, da se pravilno določi togost 
jeklenega kljuna, ki vpliva na zmanjšanje upogibnega momenta. 
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Preden se kljun narine do stebra se seveda zaradi lastne teže povesi. Ta poves znaša približno 
10 cm, odvisno od dolžine razpona med stebri, teže celotne konstrukcije, nagiba konstrukcije 
in ostalih faktorjev. Da lahko kljun narinemo na steber, ima na spodnji strani konice pritrjen 
pomičen nosilec, ali pa na vsaki strani po eno peto na mestu, ki se ujema z začasnim ležiščem. 
Ko pridemo s konico kljuna do začasnih ležišč, jo s pomočjo hidravličnih dvigalk dvignemo 
in zapeljemo preko ležišč. Nato spodnji del kljuna zravnamo tako, da konico spustimo ter 
nadaljujemo s postopnim narivanjem prekladne konstrukcije. 
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2.2.3 Oprema za postopno narivanje 
 
Sila, ki je potrebna za narivanje prekladne konstrukcije, se prenaša preko hidravlične opreme, 
ta pa je običajno nameščena na oporniku (SLIKA 9). Oprema je montirana na aktivnem 
oporniku, kjer je s štirimi vijaki sidrana v dva zavorna sedla. Hidravlična dvigalka, ki služi za 
dvig prekladne konstrukcije, je položena na teflonsko ploščo, na zgornji strani pa nalega na 
hrapavo površino betona prekladne konstrukcije. 
 
Tehnične karakteristike hidravlične opreme za narivanje so naslednje: 
• dvižna sila (dva hidravlična cilindra ZE) 2 × 7850 kN = 15700 kN, 
• potisna sila (štirje potisni cilindri ZD) 4 × 1521 kN = 6080 kN, 
• pogonski hidravlični agregat z močjo 30 kW pri maksimalnih 400 barih ter oljno 
kapaciteto 40 L/min. 
 
      
SLIKA 9: Hidravlična dvigalka  SLIKA 10: Pogonski agregat hidravlike 
 
Tipično operacijo potiskanja prekladne konstrukcije sestavljajo naslednji koraki: 
• dvig prekladne konstrukcije s cilindroma ZE za maksimalni dvig (do 8 cm), ki ga 
predpiše projektant. Na to vrednost je potrebno nastaviti varovalo višine dviga, 
• potisk prekladne konstrukcije s cilindri ZD za tipičnih 25 cm, 
• spust cilindrov ZE, pri čemer so prekladna konstrukcije odloži na zavorno sedlo, 
• prazen povratni horizontalni hod potisnih cilindrov ZD v osnovni položaj. 
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Sledi ponavljanje te operacije, ki je shematsko prikazana na sliki 11, za celotno dolžino 
segmenta, tako da konec prekladne konstrukcije doseže začetek opažne delavnice. Ta 
postopek omogoča premik prekladne konstrukcije s hitrostjo 5 do 6 m/h. 
 
 
SLIKA 11: Shema postopkov pri narivanju s hidravličnimi dvigalkami 
 
Za vsak segment je potrebno voditi protokol narivanja (SLIKA 23), v katerega se vpisujejo 
vertikalne in horizontalne potisne sile. S sprotno primerjavo teh vrednosti z računskimi, lahko 
Novak, G. 2006. Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih ... s sistemom postopnega narivanja. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
15 
spremljamo teoretični potek narivanja in tako pravočasno ugotovimo morebitne 
neregularnosti, ki lahko nastopijo in niso bile predvidene. 
 
Narivanje prekladne konstrukcije pri prvem in zadnjem taktu zahteva posebne ukrepe. 
Narivanje prvega takta se izvede s pomočjo štirih Dywidag palic premera ϕ 36 mm. Pri zadnji 
etapi pa se lahko zaradi premajhne vertikalne sile na dvižnem elementu s trenjem vzpostavi 
premajhna sila narivanja. Zato se tudi tukaj uporabijo vlečne palice. 
 
2.2.3.1 Navodila za delo pri postopku narivanja prekladne konstrukcije 
 
Potrebno osebje pri narivanju: 
• vodja narivanja, 
• strojnik na potisni hidravliki, 
• mehanik na narivni postaji, 
• po dva delavca na vsakem stebru, 
• koordintorji ob trasi objekta, 
• geometer. 
 
Potrebna signalna oprema: 
• megafoni dosega 800 m, 
• rdeče in zelene signalne zastavice, 
• signalne troblje na stisnjen zrak (v ročnih dozah), 
• brezžični radijski aparati. 
 
Zadolžitve članov ekipe za narivanje: 
• strojnik na potisni hidravliki je pozicioniran ob pogonskem agregatu potisne 
hidravlike (SLIKA 10). Upravlja z narivno hidravliko in ob asistenci mehanika 
nadzira pravilnost delovanja(dvig, spust, potiskanje, izvlečenje betonske konstrukcije 
iz opaža). Pri tem posluša komande vodje narivanja, 
• vodja narivanja stoji na narivni postaji tako, da lahko vidi in komunicira s strojnikom 
potisne hidravlike in prvim koordinatorjem. Opremljen je z megafonom ali brezžičnim 
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radijskim aparatom in trobljo. Njegova izključna naloga je, da s komandami vodi 
proces narivanja. Pri tem daje ukaze strojniku, glede na stanje, ki ga opazuje in 
informacije, ki jih dobiva od prvega koordinatorja, ter dogovorjenih signalov s trobljo 
od delavcev na stebrih. Obenem sporoča navodila za usmerjanje betonske 
konstrukcije, ki jih dobiva od geodeta, 
• koordinatorji so ob trasi objekta pozicionirani tako in na taki razdalji, da so med seboj 
v dobrem in jasnem vidnem kontaktu (prvi ravno tako z vodjo narivanja). Njihova 
dolžnost je nadziranje dogajanja na stebrih v njihovem sektorju in verižno sporočanje 
komand vodje narivanja ter komentiranje (po potrebi) dogajanj na stebrih vodji 
narivanja. Opremljeni so z megafoni ali brezžičnimi radijskimi aparati in trobljami, 
• delavci na stebrih  polagajo drsne plošče začasnih ležišč in zalagajo zračnost v bočnih 
vodilih, glede na ukaze geometra. Opremljeni so s trobljami in zastavicami. 
 
Opis poteka postopkov pri narivanju: 
• stanje pripravljenosti: vodja narivanja po predhodni potrditvi koordinatorja in 
osebnemu pregledu stanja na stebrih ter pravilne razporeditve delavcev in opreme 
poda signal za stanje pripravljenosti. To so trije kratki piski s trobljo. Na ta znak 
najprej reagirajo delavci na stebrih z izobesitvijo zelenih zastavic. Koordinator to 
preveri in poroča. Po sprejetju sporočila o pripravljenosti vodja narivanja poda znak za 
začetek narivanja, 
• začetek narivanja: znak za začetek narivanja je dolg pisk s trobljo. Pred tem (v kolikor 
je potrebno) sporoči preko koordinatorja geodetove napotke za usmeritev potovanja 
prekladne konstrukcije. Geodet spremlja smer potovanja in sporoča vodji narivanja 
korekcije, on pa v tem primeru ustavi potiskanje, javi korekcijo koordinatorju in 
ponovi proceduro začetka narivanja, kot pri vsaki drugi zaustavitvi, 
• zaustavitev narivanja: ta je lahko redna (zaustavitev po nekaj fazah narivanja), ki jo po 
presoji, zaradi pregleda, koordinacije in podobnih stvari odredi in izvede vodja 
narivanja. To izvede z neposrednim ukazom strojniku na potisni hidravliki. Lahko pa 
je zaustavitev tudi izredna, pri kateri mora strojnik nemudoma ustaviti narivanje na 
znak zasilnosti, to pa je en kratek pisk s trobljo, ki ga lahko sproži kdorkoli. V tem 
primeru se mora na stebru na katerem je prišlo do izrednega dogodka, takoj izobesiti 
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rdeča zastavica, ki visi, dokler se napaka ne odpravi. Po ponovni izobesitvi zelene 
zastavice se lahko procedura narivanja nadaljuje.  
 
Do zasilnega dogodka lahko med drugim pride tudi zaradi zasebne ogroženosti delavca ali 
napake v procesu. Največkrat je to položitev napačno obrnjene drsne plošče na začasno 
ležišče. Zato je potrebno delavce poučiti z enostavno memotehnično metodo katera stran 
plošče se kam obrne (siva stran plošče na sivi beton). 
 
2.2.4 Oprema za pridrževanje prekladne konstrukcije 
 
Kadar narivanje objekta poteka glede na vzdolžni nagib navzdol, je potrebno uporabiti 
opremo za zadrževanje pred nekontroliranim zdrsom. Podobna težava se pojavlja tudi v 
primeru, ko se prekladna konstrukcija nariva navzgor. Tu pa lahko pride do drsenja 
konstrukcije v smeri, ki je nasprotna smeri narivanja. Za zadrževanje prekladne konstrukcije 
se uporabijo Dywidag palice premera ϕ 36 mm, ki se vpnejo v jekleni konzolni nosilec. Ta 
nosilec je preko horizontalnega kabla, sidrnih glav ter napenjalne preše povezan z opornikom 
oziroma delavnico. Z vnosom potrebne sile v kabel se celotna prekladna konstrukcija zadržuje 
v mirujočem stanju. 
 
2.2.5 Drsna začasna ležišča na stebrih 
 
Za postopno narivanje prekladne konstrukcije je potrebno na podpornih konstrukcijah vgraditi 
začasna ležišča (SLIKA 12). Ta omogočajo potovanje konstrukcije pri narivanju z malo 
trenja. Na izvedeno končno AB ležiščno blazino se dobetonira še začasni podstavek, ki nosi z 
epoksidno malto pritrjeno jekleno ploščo dimenzij 450/800/40 mm. Na drsni površini je 
prekrita z nerjavečo pločevino. Ležišče je položeno v naklonu in na višini, ki omogoča 
vstavitev drsnih plošč. 
 
V fazi narivanja prekladne konstrukcije vstavlja delavec posebne drsne plošče med spodnji 
rob betonske konstrukcije in začasno ležišče. Pred tem delavec plošče namaže s posebno 
silikonsko mastjo. V fazi narivanja te plošče padejo ven na sprednji strani ležišča, zadaj pa se 
doda nova, tako, da je stik med prekladno konstrukcijo in ležiščem ves čas zapolnjen. Drsne 
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plošče so narejene iz armiranega elastomera s teflonsko površino na eni strani. Tako je ena 
površina drsna (na strani ležišča), druga pa ima zaviralni učinek (na betonski strani). 
Dimenzije teh plošč so 40/50 cm, debeline 13 mm. 
 
 
SLIKA 12: Začasno ležišče na stebru 
 
Po končanem narivanju celotnega objekta je potrebno začasna ležišča zamenjati s stalnimi 
(SLIKA 13). Za to uporabimo posebne nizke hidravlične dvigalke, ki jih na stebru 
podstavimo pod prekladno konstrukcijo. Na steber razporedimo štiri dvigalke, ki so 
simetrično porazdeljene glede na tlorisno os stebra. Dvižna sila za posamezno dvigalko znaša 
3100 kN, s 50 mm hodom. 
Te hidravlične dvigalke uporabljamo tudi za dvig prekladne konstrukcije v primeru potrebe 
ob izrednem dogodku, kot je nepravilna vstavitev drsne plošče (obrnjena drsna in zavorna 
stran plošče). 
Novak, G. 2006. Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih ... s sistemom postopnega narivanja. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
19 
 






Novak, G. 2006. Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih ... s sistemom postopnega narivanja. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
20 
2.2.6 Bočna vodila 
 
Bočna vodila so jekleni čevlji, s katerimi usmerjamo vzdolžno potovanje prekladne 
konstrukcije med postopnim narivanjem. Nameščena so na obeh straneh stebra v prečni smeri 
(SLIKA 14). Vodila usmerjajo prekladno konstrukcijo in preprečujejo, da bi objekt zdrsnil 
med potiskanjem s stebrov, bodisi zaradi bočnega vetra, bodisi zaradi toleranc izvedbe. 
 
SLIKA 14: Shema bočnih vodil 
 
Imamo dva tipa bočnih vodil. Prvi tip so bočna vodila, ki so vertikalno pritrjena s sidrnimi 
vijaki M 30 na beton (SLIKA 15). Ta se nahajajo na izhodu iz betonske delavnice na 
aktivnem oporniku. Drugi tip bočnih vodil se nahaja na podpornih konstrukcijah oziroma 
stebrih (SLIKA 16). Na stebrih so jekleni čevlji navarjeni na vertikalni nosilni okvir iz HEB 
240, ki je z dvema navojnima palicama Dywidag premera ϕ 36 mm privijačen na bok stebra. 
Navojne palice so prednapete z ročnim ključem in se po potrebi zategujejo, oziroma 
popuščajo. 
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Za drsenje se prav tako uporabljajo vmesne drsne plošče Koterm, ki so v tem primeru iz trde 
plastike. Prečni premiki oziroma popravki smeri prekladne  konstrukcije se izvajajo istočasno 
z zadnjimi vzdolžnimi pomiki pri posameznem taktu. Le to se izvaja z zalaganjem plošč iz 
trdega lesa ustrezne debeline. Med narivanjem so dopustna odstopanja ± 10 mm. Korekcije 
položaja moramo izvesti premišljeno, da ne pride do nasprotno delujočih si pritiskov in 
preobremenitev. Podatke o legi prekladne konstrukcije nam posreduje geometer, ki je ves čas 
narivanja prisoten na gradbišču. 
 
Na vrhu stebrov je nameščen tudi oder, s katerega delavci zalagajo bočna vodila. Uporabljajo 
ga tudi za vstavljanje drsnih plošč med začasno ležišče in AB prekladno konstrukcijo. Dostop 
do odrov je izveden s pomočjo lestev. 
 
      
SLIKA 15: Bočna vodila na oporniku  SLIKA 16: Bočna vodila na stebrih 
 
2.2.7 Napenjanje kablov 
 
2.2.7.1 Izvedba prednapenjanja centričnih kablov 
 
Za napenjanje so uporabljeni kabli DYWIDAG BONDED PT Systems (BPTS), vrvi s prečno 
površino As = 150 mm2. 
 
V prečnem prerezu armiranobetonske prekladne konstrukcije se v zgornji plošči nahaja 8 
kablov (4 + 4), z oznakami KN1, KN2, KN3, KN4, KN5, KN6, KN7, KN8, v spodnji plošči 
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pa 6 kablov (3 + 3), z oznakami KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KP6. Predvideno je 43% oziroma 
57% - no prepletanje kablov. Na delovnem stiku lihih taktov se sidra 8, na sodih pa 6 od 
skupno 14 kablov (SLIKA 19). 
 
Napenjanje vseh kablov je enostransko. Napenjanje se izvaja na nepomičnih spojkah tipa 
MA-R-6815 na koncu vmesnih taktov, ter nepomičnih napenjalnih sidrih tipa MA-A6185, ki 
so predvidena na koncu 19. takta. Na začetku 1. takta so kabli sidrani z nepomičnimi sidri tipa 
MA-B-6815 (SLIKA 19). 
 
Napenjanje kablov se začne z napenjanjem kablov 1. takta. Ko doseže beton prekladne 
konstrukcije 1. takta minimalno zahtevano tlačno trdnost fcm = 30MN/m2 (kjer je fcm = fck + 
8.0 MN/m2; fck pa tlačna trdnost, izmerjena na kockah), vendar ne prej kot po 2.5 dneh se 
lahko napnejo kabli in sicer pozicije KN2, KN4, KN5 in KN7 v zgornji plošči ter KP1, KP3, 
KP4 in KP6 v spodnji plošči. 
 
Vsi kabli se spajajo z nepomično spojko MA-R-6815, na kateri se kabli tudi napenjajo. 
Napenjanje vseh kablov je enostransko, sila napenjanja pa znaša 2785 kN. Najprej se napneta 
kabla KN7 ter KN2, nato kabla  KP6 in KP1, sledita jima kabla KN5 ter KN4, nazadnje pa še 
kabla KP4 in KP3 (SLIKA 17). 
 
 
SLIKA 17: Prerez s pozicijami kablov, ter vrstni red napenjanja pri 1. taktu 
 
Napenjanje kablov 2. takta se prične prav tako ob doseženi predpisani minimalni tlačni 
trdnosti betona. Napnejo se pozicije KN1, KN3, KN6 in KN8 v zgornji plošči ter KP2 in KP5 
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v spodnji plošči. Najprej se napneta kabla KN8 in KN1, sledita kabla KP5 in KP2 in nazadnje 
KN6 ter KN3 (SLIKA 18). 
 
 
SLIKA 18: Prerez s pozicijami kablov, ter vrstni red napenjanja pri 2. taktu 
 
Po istem sistemu se napenjajo vsi naslednji segmenti, razen zadnji 19. takt na katerem se 
napne vseh 14 kablov. Najprej se napneta kabla KN7 in KN2, nato KP6 in KP1, sledita jima 
kabla KN5 in KN4, nato KP4 in KP3, nato KN8 in KN1, nato KP5 in KP2 in nazadnje kabla 
KN6 ter KN3. Ob tem se vodijo zapisniki o napenjanju (SLIKA 24). 
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SLIKA 19: Shema vzdolžnih kablov 
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Varovalni ukrepi: 
• napenjajo lahko samo izurjeni delavci, 
• oprema, še posebno visokotlačne cevi in spojke morajo biti v neoporečnem stanju. 
Poškodovane cevi je potrebno takoj izključiti. Hitre spojke je potrebno pogosto 
kontrolirati. Na nepriključenih konceh cevi morajo biti nataknjene zaščitne kape, 
• med napenjanjem ne sme nihče stati izza ali izpod napenjalke, ker pretrganje kabla 
lahko povzroči težke poškodbe ali celo smrt. 
 
Montaža napenjalke (SLIKA 20): 
• najprej se uredi pramena, na katera se natakne oblikovno ploščo, na koncu pa jih 
povežemo z žico, 
• nato se napenjalko potisne na pramena, os napenjalke pa mora biti v osi kabla, 
• odstrani se prej montirani žični povez, oblikovna plošča pa ostane med napenjalko in 
sidrom ves čas napenjanja, 
• z barvo se označi pramen, na katerem se s pomočjo šablone meri izvleček, 
• napenjalka se potisne do sidrne spojne plošče (SLIKA 21). Lice napenjalke mora biti 
natančno vzporedno z licem sidrišča, zato jo je potrebno uravnovesiti. 
 
 
SLIKA 20: Shema napenjanja z napenjalko 
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Operacija napenjanja: 
• napenja se tako dolgo, dokler se ne doseže pritiska Px, ki je zapisan v 14. koloni 
Protokola o napenjanju (SLIKA 23). Med napenjanjem se kontrolira izvlek kablov. 
Vsi kabli se morajo izvleči enako, 
• nato se izmeri razdaljo od stalne točke na ohišju napenjalke do označene točke na 
pramenu. Ta razdalja se vnese v razpredelnici v kolono 17, 
• izračuna se zahtevano štrlenje kablov z vsoto kolon 16 in 17, rezultat je kolona 18, 
• napenjalka se napne do konca hoda bata, 
• v kolikor ni prišlo do nobenih nepravilnosti, se začasno zagozdi pramena, 
• bat napenjalke se povrne v začetni položaj, 
• pri naslednjih hodih bata se doseže pritisk, ki je naveden v koloni 15, brez vmesnih 
meritev pritiska in raztezka. Med napenjanjem se ves čas opazuje tlak na manometru 
in raztezke, 
• ko se doseže pritisk naveden v koloni 15, se izmeri razdalja med isto točko na ohišju 
napenjalke kot prej, ter označeno točko na pramenu. Razdalja se vpiše v kolono 19, 
• nato se primerja dejanski raztezek kabla (kolona 19) z zahtevanim (kolona 18). Če je 
razlika prevelika je potrebno ugotoviti vzrok, 
• izračuna se delni raztezek z nadomestitvijo kolone 17 s kolono 19, kar se vpiše v 
kolono 22, 
• za izračun doseženega podaljšanja kabla brez ohlapnosti se uporabi enačbo 26, ki je 
vpisana v priročniku Dywidag - Strand Tendons, vpiše pa se ga v kolono 23. 
 
      
SLIKA 21: Nameščanje napenjalke  SLIKA 22: Odvijalni boben 
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Opis stolpcev v obrazcu: 
1 faza napenjanja, 
2 številka kabla, 
3 stran napenjanja, 
4 dolžina kabla, 
5 računski raztezek kabla, 
6 izračun skrčka kabla, 
7 zdrs kabla v napenjalki, 
8 raztezek kabla v napenjalki, 
9 računski raztezek (vsota stolpcev 5, 6, 7, 8), 
10 pripadajoči skrček betona zaradi vseh kablov, 
11 zahtevani celotni raztezek, 
12 računska napenjalna sila, ki je določena po projektu, 
13 zahtevana napenjalna sila, ki je določena zaradi    
raztezka kabla, 
14 sila na manometru pri začetnem stanju, 
15 sila na manometru pri končni sili na manometru, 
16 delni raztezek kabla, 
17 izmerjena dolžina štrlečega kabla pri 100 bar (se 
izpolni na gradbišču), 
18 zahtevana dolžina štrlečega kabla, 
19 izmerjena dolžina štrlečega kabla pri končni 
obremenitvi (se izpolni na gradbišču), 
20 zmanjšanje raztezka, 
21 popuščanje kabla, zmanjšanje štrlenje kabla, 
22 dejanski raztezek kabla, 
23 raztezek kabla, 
24 računski raztezek kabla (stolpec 11), 
25 odstopanja obeh raztezkov, ki je za vsako stran 







SLIKA 23: Obrazec protokola napenjanja 
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V kolikor je podaljšek kabla, ki se napenja obojestransko, na drugem koncu dovolj majhen, da 
se doseže z enkratnim hodom bata, se lahko vrednosti za kolone 17 in 19 merijo neposredno 
na batu. Kadar pa se napenja kratek kabel enostransko, se mora vedno raztezek meriti na 
označeni točki na pramenu in ne na batu napenjake, zaradi zdrsa zagozd v napenjalki. 
 
Kadar napenjamo z večjimi hodi bata, mora biti zadnji dolg najmanj 15 mm, ker sicer zadnji 
stisk zagozde preveč prekriva prejšnjega. 
 
Kontrola rezultatov napenjanja: 
Med procesom napenjanja se mora dejansko štrlenje kablov Lp' (kolona 19) primerjati z 
zahtevanim Lp (kolona 18), ali dejanski raztezek ∆L' (kolona 23) z zahtevanim raztezkom ∆L 
(kolona 24). 
 
Po predpisih DIN 4227, del 1, odsek 5,3 (2) so dovoljena odstopanja ± 5 % za povprečje vseh 
kablov in ± 15 % za posamezni kabel. 
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SLIKA 24: Obrazec zapisnika napenjanja 
 
2.2.7.2 Navodila za sestavo in montažo kablov 
 
Montaža sidrne glave na opažno končnico: 
• pri montaži je potrebno paziti, da je os sidrne glave natančno v osi kabla, torej, da je 
lice glave pravokotno na os kabla. Vijake za pritrditev na opaž je potrebno dobro 
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Sestava zaščitne rebraste cevi: 
• najprej je potrebno preveriti nepoškodovanost cevi, 
• spojka se navijači na en konec cevi, 
• drugi odsek cevi se položi k prvemu, 
• spojko je potrebno odvijati tako dolgo, dokler se spoj simetrično ne prekrije. Za 
pravilno stopnjo navitja je priporočljivo označiti položaj z barvo, 
• navijata se oba odseka cevi drug proti drugemu, dokler se ne stakneta, 
• cev se poveže s trompeto sidrišča (SLIKI 25 IN 26), 
• spoj med cevmi se zatesni s trakom, 
• cev se položi na ležišče ter poveže z armaturo. 
 
      
SLIKA 25: Trompeta  SLIKA 26: Povezava cevi s trompeto sidrišča 
 
Montaža spojke injektirnih cevi: 
• preveriti je potrebno točno lokacijo spojke, 
• spojka se navija na položeno sekcijo rebraste cevi, dokler se ne ustavi, 
• z druge strani se navije druga sekcija cevi, dokler se ne ustavi. Pri tem se kontrolira 
položaj injektirnega nastavka, 
• spoje se zatesni s trakom, 
• montira se injektirna cev, ki mora biti tako dolga, da iz betona štrli vsaj 30 cm, 
• injektirne cevi se pritrdijo na armaturo ter zaprejo z injektirnimi čepi. 
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Vstavljanje kablov (SLIKA 27): 
• pripraviti je potrebno stroj za potiskanje v skladu z navodili, 
• pripravljeni morajo biti koluti s kabli, 
• vsak delavec se postavi na svoje delovno mesto. En delavec je zadolžen za delo pri 
hidravličnem aparatu, drugi na začetku rebraste cevi in tretji na koncu rebraste cevi, 
• pred pričetkom vstavljanja kablov se morajo delavci dogovoriti za signale, 
• pričnemo tako, da izvlečemo pramen iz koluta, ter nanj namestimo plastično kapo. 
Pramen se porine skozi vodilo na odvijalni kletki (SLIKA 22) ter skozi vodilno cev v 
stroj za potiskanje. 
 
 
SLIKA 27: Shema sistema za potiskanje kablov 
 
Potiskanje pramen: 
• na potisnem stroju se nastavi števec, 
• pramen se potisne s  hitrim pospeškom, 
• nato se pramen počasi potegne nazaj, 
• na znak, da je dolžina pramena zadostna se ustavi potiskanje, 
• na strani fiksnega sidra se pusti najmanj 200 mm štrleče dolžine pramena, da se lahko 
pozneje montira sidrna plošča, 
• na pramen se namesti plastična kapa ter potisne naslednji pramen, 
• po potiskanju vseh pramenov se natakne na štrleče dele rebrasto cev za zaščito pred 
dežjem in drobci betona. 
 
Pri potiskanju pramen je potrebno upoštevati naslednje ukrepe: 
• nihče ne sme stati pri koncu pramena in ob prosti poti potiskanja, 
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• strojnik pri potisnem stroju mora ves čas opazovati dogajanje in v primeru 
neregularnosti ustaviti potiskanje, 
• če pramen obtiči v cevi, se po izkušnjah ne da več potisniti naprej, celo z večjo silo ne, 
zato se ga izvleče ter ponovno potisne z veliko hitrostjo. 
 
Namestitev nedostopnega sidrišča: 
• pramena, ki so potisnjena v cev se odreže na enako dolžino, 
• na sidriščno glavo se natakne trompeta, ki se poveže z rebrasto cevjo s pomočjo cevne 
spojke, 
• na pramena se natakne oblikovni distančnik, 
• pred namestitvijo sidrne spojne plošče se luknje v njej očistijo in namažejo z 
antikorozijskim sredstvom, 
• prav tako je potrebno zaščititi zunanje površine zagozd preden se jih natakne na 
pramena, 
• zagozde se potisne v spojno sidrno ploščo, nato pa se namesti še ploščo za držanje 
zagozd, 
• ploščo se pritisne z enakomernim privijanjem vijakov, 
• nato se montira injektirna kapa s tesnilnim obročem na sidrni spojni plošči, ki se jo 
privije na sidrno glavo, 
• nazadnje se priključijo še injektirne cevi. 
 
Namestitev kabelske spojke R: 
Nosilni del spojke oziroma sidrna glava se vgradi v beton natančno po postopku kot sidrna 
glava A. Štrleči deli vrvi pri spojki morajo biti daljši kot pri sidrišču A. Ta razdalja znaša 600 
mm. 
 
Spojna sidrna plošča mora biti pred montažo sestavljena po prilogah proizvajalca. Pravilnost 
sestavitve je preverjena v tovarni, kar je potrjeno z vtisnjenim žigom. Vgradijo se lahko samo 
plošče s tem žigom. Spojne sidrne plošče se morajo pred vgraditvijo skrbno pregledati. Če je 
potrebno se morajo luknje očistiti od umazanije in rje ter premazati z ustreznim 
antikorozijskim sredstvom. 
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Vsaka sestavitev spojne sidrne plošče na gradbišču se mora opraviti z izjemno pozornostjo. 
Pred sestavitvijo morajo biti vse zagozde oziroma konične luknje spojne sidrne plošče 
pregledane. Odgovorni vodja napenjanja mora nadzirati sestavljanje in pred vgraditvijo 
potrditi vsako spojno sidrno ploščo. 
 
Za namestitev spojke mora biti zagotovljen delovni prostor približno 2 m, ki bo prost od 
armature naslednjega segmenta. Po strditvi betona in odstranitvi končnice opaža predhodnega 
segmenta se spojka sestavi po naslednjih navodilih: 
• kot prvo je potrebno zapreti odprtine za injektiranje na sidrni glavi s tesnilno maso, 
razen če ni bila uporabljena sidrna glava brez injektirnih odprtin, 
• na pramena se natakne oblikovni distančnik ter spojno sidrno ploščo, ki ima na vrhu 
oddušno odprtino. Nato se v sidrno glavo potisne šablona in nastavi spojna sidrna 
plošča na sidrno glavo. Natikanje poteka lažje v kolikor pustimo sredinska pramena za 
približno 10 cm daljša od obodnih, 
• v stožčasta gnezda se potisnejo zagozde, 
• sledi napenjanje predhodnega segmenta, 
• po napenjanju se odreže pramena tako, da štrlijo iz zagozd približno 20 mm, 
• na spojno sidrno ploščo se privije injektirna kapa s pripadajočim tesnilnim obročem 
tako, da je injektirna odprtina na vrhu, 
• sledi injektiranje, 
• po strditvi injektirne mase se po potrebi odstrani injektirna kapa, 
• sledi polaganje rebrastih cevi za naslednjo sekcijo kablov tako, da je med začetkom 
cevi ter spojko 2 m prostora, 
• na rebrasto cev se potisne trompeta z injektirnimi priključki in privito cevno spojko, 
• v cevi se potisnejo vrvi, konce pramenov pa je potrebno obrusiti, 
• na konceh vrvi se z uporabo šablone nanese barvna oznaka na razdaljah po 10 mm, 
• iz sidrne spojne plošče se odstrani plastične zamaške, 
• ročno ali pa s pomočjo potisne naprave se potisne pramena v ustrezne luknje v spojni 
sidrni plošči tako, da se zagozdijo. Nato se preveri dolžina vpetja pramena glede na 
barvne oznake ter zadostnost zaklinitve pramena z izvlekom s pomočjo potisne 
naprave, 
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• na razdalji 450 mm od zunanje vertikalne površine sidrne spojne plošče se stisnejo 
skupaj pramena s povojem iz ojačanega PE lepilnega traku, 
• na spojno sidrno se potisne vezna trompeta s cevno manšeto, 
• sledi tesnenje vseh stikov s PE trakom, ter montaža vseh injektirnih in odzračevalnih 
cevi. 
 
2.2.8 Injektiranje kablov 
 
Injektiranje kablov je namenjeno korozijski zaščiti prednapetega jekla ter vzpostavitvi 
povezave med prednapetim jeklom in betonskim elementom. Pri injektiranju je pomembno, 
da injekcijska masa popolnoma zapolni prostor med jeklenimi prameni in zaščitno rebrasto 
cevjo. Zaščita prednapetega jekla mora biti izvedena v najkrajšem možnem času, najkasneje 
14 dni po napenjanju kablov. 
 
Za injektiranje se lahko uporablja le masa, ki je predhodno preiskana in potrjena s strani 
pooblaščene inštitucije. Med injektiranjem je potrebno izvajati tekočo kontrolo, ki jo opravlja 
izvajalec ali pooblaščeni laboratorij. Ob tem se vodijo zapisniki o injektiranju (SLIKA 30). O 
vsakem injektiranju mora biti obveščena tudi zunanja kontrola, ki v skladu s programom 




Injekcijska masa je sestavljena iz veziva, dodatka za nabrekanje in vode. Cement, ki se 
uporablja za izdelavo injekcijske mase, mora biti predhodno preiskan. Preverjena mora biti 
stalnost prostornine, čas vezanja in delež vode za standardno konsistenco. Voda za pripravo 
injekcijske mase mora biti iz vodovoda ali pa mora biti predhodno preiskana s strani 
pooblaščene inštitucije. Predhodno je potrebno pripraviti in verificirati sestavo injekcijske 
mase, pri čemer se kontrolirajo naslednje lastnosti: 
• v/c razmerje, 
• pretočnost takoj po mešanju, 
• pretočnost 30 minut po mešanju, 
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• sprememba prostornine v %, 
• izločanje vode v %, 
• tlačna trdnost po 7 dneh, 
• tlačna trdnost po 28 dneh. 
 
Na obravnavanem objektu se uporablja naslednja receptura: 
• portland cement CEM I 42.5 R, 
• dodatek Ikaton, 




Injektiranje se izvede v najkrajšem možnem času po napenjanju kablov. Injektiranje poteka v 
normalnih pogojih kadar se temperatura injekcijske mase giblje med 10˚C in 25˚C ter kadar se 
temperatura konstrukcije giblje med 5˚C in 25˚C. Primerno temperaturo injekcijske mase se v 
zimskih pogojih zagotovi z gretjem vode za injektiranje ter primernim skladiščenjem cementa 
(v ogrevanem skladišču), nasprotno pa se v primeru poletne vročine vodo ohlaja z dodajanjem 
ledu (SLIKA 28). 
 
      
SLIKA 28: Mešanje injektirne mase  SLIKA 29: Injektirna kapa 
 
V zimskih pogojih je še posebno pomembno injektirati kar najhitreje po betoniranju elementa, 
ko se konstrukcija še ni ohladila, drugače pa je potrebno z ogrevanjem konstrukcije zagotoviti 
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minimalno toploto vsaj še tri dni po injektiranju. Če ogrevanje ni možno oziroma ni dovolj 
učinkovito, se injektiranje odloži ter kable začasno zaščiti z vpihovanjem dušika in 
zmanjšanjem koncentracije kisika pod 2%. Ob daljšem zastoju se postopek ponovi, občasno 
pa se tudi kontrolira koncentracijo kisika. Injektiranje izvedemo takoj, ko razmere dopuščajo. 
 
Odgovorni vodja del, ki je odgovoren za napenjanje in injektiranje kablov, je dolžan predložiti 
pred pričetkom injektiranja nadzornemu inženirju elaborat injektiranja, v katerem je razvidna 




Priprava injektirnih in oddušnih točk: 
• na injektirne kape se namestijo injektirne cevi (SLIKA 29). Cevi se ne sme odrezati 
prekratko. Konci morajo biti obrnjeni navzgor, tako da se lahko po injektiranju 
izcejajoča voda dvigne v cevi, 
• na injektirnih ceveh se privijejo injektirni ventili, ki so nameščeni na injektirni in 
oddušni strani. Nato jih odpremo, razen če se injektiranje ne prične takoj, 
• za pravilno idetifikacijo kabla se označi injektirno in oddušno cev. 
 
Kontrola zaščitnih rebrastih cevi: 
Pred začetkom injektiranja izpihamo rebraste cevi z zrakom. Če se v ceveh zadržuje voda jo 
je prav tako potrebno izpihati. Pri izpihovanju se lahko preveri pravilnost označbe za 
identifikacijo kabla. V primeru, da je cev zamašena, je potrebno oviro odstraniti, če ni 
mogoče drugače, z vrtanjem. 
 
Injektiranje: 
• injektirno maso zmeša tehnolog – laborant, 
• pripravljena injektirna masa se črpa s črpalko na mešalcu v zaščitno rebrasto cev brez 
prekinitev, 
• masa se  injektira iz najnižje točke kabla od zabetoniranega konca segmenta proti 
prostemu. Masa se črpa enakomerno v rangu 3 – 12 mm v minuti, da se kabli 
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popolnoma prekrijejo ter, da je preprečen vstop zraka. Čas injektiranja ne sme biti 
daljši od 30 minut, 
• injektiranje je končano, ko na drugi strani iz vseh oddušnikov izteče injektirna masa 
pravilne konsistence, 
• po injektiranju najprej zapremo izstopno injektirno cev z zasuni. Nato nadaljujemo s 
črpanjem pod nizkim pritiskom, nakar zapremo zasun na vstopni injektirni cevi, 
• injektirni proces, vključno z nepredvidenimi dogodki protokolira vodja injektiranja v 
ustrezni tabeli (SLIKA 30), ki jo podpiše vodja gradbišča. 
 
 
SLIKA 30: Obrazec zapisnika injektiranja 
 
2.2.9 Vgrajevanje betona v segment prekladne konstrukcije 
 
Betoniranje enega narivnega segmenta poteka v dveh fazah. Prva faza zajema betoniranje 
spodnje plošče ter sten, druga faza pa zajema betoniranje zgornje voziščne plošče. Količine 
vgrajenega betona za posamezne segmente dolžine 16.50 m znašajo: 
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• spodnja plošča      36.8 m3, 
• steni               24.3 m3, 
• zgornja plošča       84.2 m3. 
 
Razred tlačne trdnosti betona je C35/45, stopnja poseda S4 (16 cm do 20 cm) ter stopnja 
razleza F4 (od 45 cm do 55 cm), (SIST EN 206-1). Preostale karakteristike betona pa so 




SLIKA 31: Betoniranje s pomočjo črpalke za beton preko avtomešalca 
 
Priprava ter transport betona 
 
Beton se pripravlja v atestirani betonarni Ammann SCT Črnuče z zmogljivostjo 80 m3/uro. 
Transportna razdalja od betonarne do mesta vgradnje znaša 35 km, vrši pa se z avtomešalci za 
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beton ob počasni rotaciji bobna. Prevoz betona do samega objekta poteka po cesti Ljubljana 




Avtomešalniki: predpostavljen čas za 1 ciklus avtomešalca (SLIKA 31) ob normalnih pogojih 
je cca 105 minut = 1.75 ure. Ta čas dobimo, če seštejemo čase, ki so potrebni za posamezno 
fazo (polnjenje v betonarni = 5 min, prevoz betonarna – Ljubno = 45 min, praznjenje na 
gradbišču = 10 min, prevoz Ljubno – betonarna = 45 min). Ob upoštevanju količine 7.0 m3 
betona na avtomešalec znaša kapaciteta transporta 4.0 m3/uro/avtomešalec. Za prevoz do 30 
m3 betona je potrebno zagotoviti 9 avtomešalcev s kapaciteto 7.0 m3 betona. To dobimo tako, 
da 30 m3/uro delimo s potrebno kapaciteto transporta 4.0 m3/uro/avtomešalec, dodatno pa 
poleg tega zagotovimo še en rezervni avtomešalec.  
 
Črpalka za beton: beton vgrajujemo s črpalko za beton kapacitete do 45 m3/uro. Potrebna je 
uporaba mobilne črpalke za beton z razdelilno roko dosega 36.0 m (SLIKA 31). V primeru 
okvare črpalke je potrebno zagotoviti prihod nove črpalke v času pol ure. Stojišče črpalke je 
predvideno ob objektu, kar je razvidno tudi iz sheme gradbišča (SLIKA 3). 
 
Oprema za betoniranje: za vibriranje betona je potrebno zagotoviti zadostno število igličnih 
vibratorjev. Kapaciteta enega vibratorja je 8-10 m3/uro. Predvidi se 2 vibratorja ter štiri 
vibracijske igle. Za zgornjo poravnavo voziščne plošče ter površinsko vibriranje se uporabi 
vibracijska letev z vodili. 
 
Priprave na betoniranje 
 
Pred pričetkom betoniranja je potrebno: 
• postaviti črpalko za beton na ustrezno mesto in preveriti delovanje črpalke, 
• določiti prostor za obračanje in čakanje avtomešalcev, 
• pripraviti vibratorje in vibracijsko letev ter preizkusiti delovanje, 
• opremiti vse delavce z ustrezno opremo in jih seznaniti s potekom dela, 
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• zagotoviti rezervno opremo in dodatke, 
• pripraviti način izvedbe in razporeditev delovnih stikov, 
• pripraviti prekrivni material za nego betona, 
• sprati dno opaža z vodnim curkom, da se odstranijo nečistoče, 




Beton je potrebno vgraditi takoj, ko se ga dostavi na gradbišče. Mehanizacija in oprema za 
vgradnjo mora biti brezhibna ter zadostne kapacitete. Zagotovljeno mora biti tudi zadostno 
število delavcev. Predvideno število delavcev pri betoniranju je naslednje: 
• 2 betonerja za usmerjanje cevi betonske črpalke, 
• 4 betonerji za vibriranje, 
• 2 betonerja za razgrinjanje betona betona, 
• 2 zidarja za glajenje betona pred vibracijsko letvijo, 




Prva faza: v prvi fazi se betonira spodnji del škatle oziroma spodnja plošča ter obe steni 
(SLIKA 32). Betoniranje vseh plasti poteka v smeri Ljubno – Ljubljana. Betoniranje dna 
poteka v eni plasti. Po zabetoniranju spodnje plošče se preide na betoniranje sten. Med samim 
betoniranjem se predvidi 2 – 3 urno prekinitev, da začne beton spodnje plošče vezati. Steno se 
betonira v treh slojih, višina posameznega sloja znaša okoli 60 cm. Med vgrajevanjem beton 
ne sme segregirati, ves čas mora ohranjati primerno konsistenco. Čas vgrajevanja in debelina 
sloja morata biti takšna, da je glede na okoliščine še možna revibracija spodnjega sloja 
betona. Gumijasto cev betonske črpalke je potrebno potisniti pod zgornji sloj armature in čim 
globlje v opaž, da se ne bi sprijemal na vrhu. Upoštevati je potrebno predpis, ki določa, da 
sme višina prostega pada betona znašati največ 1.5 m. Med vibriranjem betona se z vibratorji 
ne sme dotikati armature. Transport betona v horizontali je dovoljen le v razdalji 1.5 m. 
Premikanje betona z vibracijsko iglo ni dovoljeno. Po končanem betoniranju celotne prve 
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stene se takoj preide na betoniranje druge stene. Predviden čas betoniranja je cca 7 ur. V tem 
času je zajeta priprava na betoniranje – 1 ura, vgradnja betona – 3 ure, prekinitev med dnom 
ter steno – 2 uri, ter dela po končanju betoniranja – 1 ura. 
 
Druga faza: v drugi fazi se betonira zgornjo voziščno ploščo (SLIKA 33). Betoniranje se 
izvrši tretji dan po betoniranju spodnje plošče ter sten škatle. Betoniranje plošče poteka v eni 
plasti, debelina znaša 0.22 m do 0.55 m. Pred pričetkom betoniranja je potrebno površino 
delovnega stika s steno navlažiti z vodo, da se doseže boljšo sprijemljivost med starim in 
novim betonom, s tem pa se tudi prepreči, da bi stari beton vezal nase vlago novega betona. 
Predviden čas za betoniranje je 5 ur, v tem času pa je zajeta priprava na betoniranje – 1 ura, 
vgradnja betona – 3 ure, ter dela po končanju vgradnje betona – 1 ura. Za gornjo poravnavo 
ter površinsko vibriranje betona se uporabi vibracijska letev. Vodila za letev se montirajo na 
obeh koncih letve. Premikanje letve je omogočeno s pomočjo ročnih vitlov na koncu letve. 
 
      
SLIKA 32: Betoniranje spodnje plošče ter 
sten 
 




Z nego betona je potrebno zagotoviti: 
• stalno prisotnost vlage, 
• ustrezno temperaturo betona (nižja kot je, večja je kakovost betona), 
• zaščito pred soncem, padavinami in udarci. 
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Nega betona je še posebej pomembna v prvih 24 urah po vgradnji betona. Z nego betona je 
potrebno pričeti takoj po končani obdelavi proste površine, izvaja pa naj se intenzivno in 
neprekinjeno. Ko začne beton vezati, se površino poprši z vodo. Po končani dodelavi površine 
se beton polije z vodo ter pokrije z vlažno vodovpojno tkanino – polst in PVC folijo. Čas nege 
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3.0 OPIS VIADUKTA LJUBNO 
 
 
Viadukt premošča ljubensko dolino, ki se nahaja do 30 m pod niveleto AC, potem pa se 
nadaljuje v smeri proti Ljubljani kot pobočni viadukt (SLIKA 34). Skupna dolžina viadukta 
znaša 320.62 m. Zaradi tehnologije gradnje viadukta s postopnim narivanjem je škatla 
prekladne konstrukcije izvedena v konstantnem nadomestnem horizontalnem radiu R = 5060 
m. Tako se poteku osi AC objekt prilagaja z ustreznimi dolžinami konzol. 
 
Os AC na objektu se začne s premo, ki v smeri proti Ljubljani preide v prehodnico, ta pa proti 
koncu viadukta preide v radij 1500 m. Niveleta poteka v konstantnem padcu, ki znaša 0.5483 
odstotka v smeri proti Ljubljani. Prečni naklon je konstanten po celem objektu in znaša 3.0%. 
 
 
SLIKA 34: Vzdolžni prerez viadukta Ljubno 
 
Geometrijske značilnosti viadukta 
 
Dolžina prekladne konstrukcije                 318.50 m 
Skupna dolžina viadukta                      320.62 m     
Nadomestni horizontalni radij                  5060.00 m 
Vzdolžni nagib objekta                        0.5483 % 
Prečni nagib objekta                          3.00 % 
Širina zgornje plošče škatle                    13.84 m 
Širina spodnje plošče škatle                    6.00 m 
Dolžina konzol                              2.72 – 3.72 m 
Višina škatle                                2.80 m 
Debelina sten                                0.40 m 
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Debelina voziščne plošče                      0.30 – 0.55 m 
Debelina spodnje plošče                       0.25 – 0.50 m 
Debelina konzol                             0.22 – 0.55 m 
Dolžine prvih ter zadnjih dveh segmentov        17.75 m 
Dolžine vmesnih segmentov                   16.50 m 
 
Vgrajene količine materiala 
 
Vgrajenih m3 betona v takt dolžine 16.50 m      145.3 m3 
• spodnja plošča                        2.23 m3/m = 36.8 m3 
• steni                                 1.47 m3/m = 24.3 m3 
• zgornja plošča                         5.1 m3/m = 84.2 m3 
Vgrajenih kg armature v takt dolžine 16.50 m     20087 kg 
• spodnja plošča ter steni                 8923 kg 
• zgornja plošča                         11164 kg 
Vgrajenih m3 betona v takt dolžine 17.75 m      156.2 m3 
• spodnja plošča                        2.23 m3/m = 39.6 m3 
• steni                                 1.47 m3/m = 26.1 m3 
• zgornja plošča                         5.1 m3/m = 90.5 m3 
Vgrajenih kg armature v takt dolžine 17.75 m     21609 kg 
• spodnja plošča ter steni                 9599 kg 
• zgornja plošča                         12010 kg 
m2 notranjega pomičnega opaža                10.28 m2/m 
m2 zunanjega fiksnega opaža                   17.67 m2/m 
 
3.1 Prekladna konstrukcija 
 
Prekladno konstrukcijo viadukta, ki se gradi po tehnologiji postopnega narivanja s pomočjo 
jeklene konstrukcije – kljuna dolžine 19.0 m, predstavlja armiranobetonski trapezni škatlasti 
prečni prerez skupne širine 13.84 + 0.85 = 14.69 m ter konstantne višine 2.80 m (SLIKA 35). 
Prekladna konstrukcija se izdela v narivni delavnici v 19. segmentih. Debelina zgornje 
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voziščne plošče v prečnem prerezu se spreminja od 30 do 55 cm, konzoli sta dolžine 2.72 m 
(tipični prerez), debelina pa je spremenljiva med 22 cm na robu ter 55 cm na stiku s steno. 
Stene so poševne, konstantne debeline 40 cm, debelina spodnje plošče pa se spreminja od 25 
do 50 cm. Dolžine prvega, drugega ter zadnjih dveh segmentov so 17.75 m, vseh vmesnih pa 
16.5 m. 
 
Prekladna konstrukcija je vzdolžno prednapeta z ravnimi kabli. V zgornji plošči je 2 × 4= 8 
kablov, v spodnji plošči pa 2 × 3 = 6 kablov. Od skupno 14 kablov se 12 kablov izmenično po 
segmentih betoniranja podaljšuje s sklopkami (50% preklop). Dodatna dva kabla v spodnji 
plošči pa imata sklopko na vsakem taktu. 
 
 
SLIKA 35: Karakteristični prečni prerez prekladne konstrukcije 
 
3.2 Podporna konstrukcija 
 
Prekladno konstrukcijo viadukta podpira 11 podpor, od tega dva opornika na vsaki krajni 
strani ter devet vmesnih stebrov. 
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Zaključek viadukta na jeseniški strani se nahaja za vzhodnim portalom predora Ljubno na 
robu pobočja ljubenske doline. 
 
Masivni krajni opornik je temeljen v sivici na 6 pilotih premera 1.5 m. V oporniku je 2.2 m 
široka kineta, ki omogoča neovirano vzdrževanje ležišč in dilatacije. V smeri proti Jesenicam 
se opornik nadaljuje z 22.0 m dolgo sidrano pilotno steno, ki je potrebna za stabilizacijo iz 
obstoječega predora navožene hribine. 
 
Stebra v oseh 1 in 2 sta zasnovana kot steni H oblike s statično višino 2.0 m, ki sta spodaj 
preko pilotne blazine vpeti v po štiri uvrtane pilote premera 1.5 m. Širina stebrov je 
konstantna in znaša 6.5 m. Piloti so temeljeni minimalno 4.5 m v nepreperelo sivico. Obtežba 
prekladne konstrukcije se na podpore prenaša preko končnih ležišč tipa P1 8000. 
 
Stebra v osi 3 in 4 sta zasnovana kot steni H oblike s statično višino 2.5 m, ki sta spodaj preko 
pilotne blazine vpeti v po šest uvrtanih pilotov premera 1.5 m. Večja dimenzija stebrov in 
večje število pilotov je potrebnih zato, ker ti dve podpori prevzemata horizontalno obtežbo 
prekladne konstrukcije v vzdolžni smeri. Širina stebrov je konstantna in znaša 6.5 m. Piloti so 
temeljeni minimalno 4.5 m v nepreperelo sivico. Za zaščito gradbene jame pri izvedbi pilotov 
je predvidena uporaba zagatnih sten. Obtežba prekladne konstrukcije se na podpore prenaša 
preko končnih ležišč tipa P1 8000. 
 
Stebri v oseh 5 do 10 so identični prvima dvema, le da so bistveno nižji. Za prevzem obtežbe 
prekladne konstrukcije so predvidena končna ležišča tipa P1. Razlika je tudi v temeljnih tleh, 
pod peščeno-prodnim konglomeratom se nahajajo meljasti in glinasti peski. 
 
Konec viadukta na Ljubljanski strani predstavlja opornik, ki je masivna armiranobetonska 
konstrukcija temeljena na pilotih v meljastih in glinastih peskih. Opornik je zasnovan tako kot 
tisti na jeseniški strani, za ležiščnim prostorom se nahaja vzdrževalna kineta za nadzor ležišč 
in dilatacije. Skozi krajni opornik poteka kanalizacijska cev za odvodnjavanje meteorne vode 
s celotnega viadukta v kanalizacijo AC. V fazi izgradnje objekta je opornik sestavni element 
postaje za narivanje AB prekladne konstrukcije. 
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4.1 Tipični segment prekladne konstrukcije 
 
Tipični takt izvedbe prekladne konstrukcije po tehnologiji s postopnim narivanjem traja 1 
teden in se začne v ponedeljek. Tipični takt je vsak takt razen prvega in zadnjega, ki se 
razlikujeta od vmesnih segmentov po tem, da je potrebno prvega povleči iz betonske 
delavnice s pomočjo Dywidag palic, ob narivanju zadnjega pa je potrebno demontirati kljun 
in postopno poriniti objekt nad podporo. Objekt se narine v končni položaj nad zadnjo 
podporo oziroma krajni opornik. 
 
Delovni postopki tipičnega tedenskega takta, v katerem se izdela tipičen segment, so 
prikazani v preglednici številka 1. Normalen delovni urnik traja od 7 00 do 17 00, s časom za 
malico od 11 30 do 12 00, razen v ponedeljek, ko imajo delavci čas za malico po končanem 
narivanju prekladne konstrukcije. Delo poteka dlje le v ponedeljek in torek zaradi priprav na 
betoniranje ter zaradi samega betoniranja. Da pa niso delavci preobremenjeni, se v petek in 
soboto skrajša delovni čas do 13 00 brez časa za malico. Ni nujno, da je vsaka sobota delovna, 
to je pogojeno s tem, koliko dela se opravi med tednom. 
 
Vemo, da v praksi stvari ponavadi tečejo drugače, kot pa si jih zamislimo na papirju, zato so 
takšna prilagajanja mogoča. Pomembno je le, da je v ponedeljek zjutraj vse pripravljeno za 
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PREGLEDNICA 1: Delovni postopki tipičnega tedenskega segmenta 
 











7 00 - 7 30 Kontrola trdnosti betona s preizkusnimi kockami 
7 00 - 7 45 Odpiranje stranskih opažev 
7 45 - 8 45 Napenjanje kablov 
8 45 - 9 00 Spuščanje spodnjega opaža / delavnice 
9 00 - 12 00 Narivanje prekladne konstrukcije 
9 00 - 12 00 Geometrsko spremljanje narivanja 
9 00 - 13 30 Čiščenje, popravilo ter premaz opažev 
12 30 - 13 30 Kontrola poda delavnice 
13 30 - 13 45 Dvig spodnjega opaža / delavnice 
13 45 - 14 30 Zapiranje stranskih opažev 
13 45 - 14 45 Namestitev vseh kotnih in trapeznih letvic na robovih ter stikih 
13 45 - 14 45 Injektiranje kablov 
13 45 - 14 45 Namestitev nosilcev kablov 
15 15 - 16 15 Namestitev spodnjih cevi kablov 








7 00 – 11 00 Nadaljevanje polaganja armature 
9 00 – 12 30 Namestitev sklopk ter uvlačenje pramen spodnjih kablov 
11 00 – 15 30 Namestitev notranjega opaža sten 
15 30 – 16 00 Izpihovanje opaža 
15 00 – 16 00 Namestitev že v naprej izdelanega čelnega opaža za spodnjo ploščo ter steni 
16 00 – 19 00 Betoniranje spodnje plošče ter sten 






 7 00 - 17 00 Polaganje armature konzol zgornje plošče 
7 00 - 9 00 Odstranitev notranjega opaža sten 
9 00 - 14 00 Premik notranjega opaža iz predhodnega segmenta na spodnjo ploščo novega segmenta 









 7 00 - 17 00 Polaganje armature zgornje voziščne plošče 
7 00 - 8 00 Namestitev nosilcev za cevi zgornjih kablov 
8 00 - 9 00 Namestitev cevi na predhodno postavljene nosilce 
9 00 - 12 30 Namestitev sklopk ter uvlačenje pramen zgornjih kablov 
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 7 00 - 8 00 Namestitev vodil za vibrirno letev 
8 00 - 12 00 Betoniranje voziščne plošče 
8 00 – 12 00 Formiranje prečnega naklona z vibracijsko letvijo 
8 00 – 12 00 Ponovna ročna zagladitev betonske površine za vibracijsko letvijo 








00 - 13 00 Nega in staranje betona 
7 00 - 9 00 Demontaža čelnih ter vzdolžnih opažev zgornje plošče 
9 00 - 11 00 Čiščenje okoli napenjalnih glav kablov 
11 00 - 13 00 Namestitev kabelskih spojk R 
9 00 - 13 00 Postavitev zaščitne ograje na konzole prekladne konstrukcije 









 Zorenje betona 
 
4.1.1 Opis posameznega delovnega postopka ter potrebna delovna sila 
 
Napenjanje centričnih kablov 
 
Vse predpriprave na napenjanje se izvršijo že v soboto. Kabli se napenjajo v skladu s 




Po napenjanju prekladne konstrukcije sledi injektiranje kablov z injekcijsko maso. Maso 
zmeša tehnolog po predpisih, pomaga mu delavec. Pri vbrizgavanju mase v cevi je potreben 
en delavec na mestu vbrizgavanja, eden pa na prostem koncu kabla, da sporoči, ko je potrebno 
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Priprave na narivanje 
 
Pred postopnim narivanjem prekladne konstrukcije mora tlačna trdnost betona doseči vsaj 
30MN/m2. Pred narivanjem se izvede pregled sklopov narivnega sistema. Pripraviti je 
potrebno tudi material za zalaganje bočnih vodil ter drsne plošče, ki se uporabijo na začasnih 
ležiščih. Pri teh delih sta potrebna dva delavca na mestu komandne plošče narivanja ter štirje 
delavci pri spuščanju spodnjega opaža talne plošče ter zunanjega opaža stojin z dvema 
montažerjema.  
 
Narivanje prekladne konstrukcije 
 
Samo narivanje konstrukcije se lahko izvaja, če je hitrost vetra manjša od 50 km/h. V 
deževnem vremenu je geodetska spremljava otežena. Dela potekajo v skladu z navodili. Za 
narivanje je potrebno naslednje število delavcev:  
• 2 delavca (kontrola kablov, priključne armature in drsne plošče za delavnico), 
• 2 delavca (zalaganje vodil na sredini delavnice z lesonitom ter drsnimi ploščami), 
• 4 delavci (zalaganje vodil in odstranjevanje drsnih plošč spodnje plošče, vključno s 
čiščenjem teh na začetku delavnice), 
• 2 delavca (zalaganje na oporniku), 
• 2 delavca (zalaganje vodil in podlaganje teflonskih plošč na ležiščih stebra preko 
katerega se nariva), 
• 2 delavca (komandni pult za narivanje), 
• delovodja in vodja napenjanja, 
• geometer ter figurant. 
 




Potrebno je očistiti opaž in drsne proge ter izvesti kitanje poškodovanih delov opaža. Drsne 
plošče ter opaž je potrebno namazati z oljem. Delo izvajata dva delavca. Med dvigovanjem 
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notranjega in zunanjega opaža je potrebno 6 delavcev ter 2 montažerja.  
 
Polaganje armature talne plošče in sten 
 
Za polaganje armature je potrebna skupina železokrivcev. Najprej se položi armatura dna, 
nato pa se doda še armatura sten (SLIKA 37). Skupina 4 napenjalcev izdeluje sklopke, polaga 
rebraste cevi za kable, ograjuje kable.  
 
Montaža notranjega opaža sten 
 
Skupina tesarjev izdeluje čelne stike, montira pripravljen opaž za notranjo stran sten,  
zaopažuje odprtine, izravnava cevi in izvaja priprave za betoniranje. 
 
Betoniranje talne plošče in sten 
 
Dela se izvajajo v skladu z navodili elaborata Tehnologija vgrajevanja betona v segment 
prekladne konstrukcije. Dela ne smejo potekati ob deževnem vremenu, izvaja pa jih 12 
delavcev.  
 
Montaža notranjega opaža vključno s čelnimi in vzdolžnimi opaži 
 
Montažo opažev vrši skupina tesarjev in montažerjev. Opaž je potrebno namestiti v projektno 
lego. V kolikor je notranji opaž  nameščen na vozičku, se le-tega zapelje iz predhodnega 
segmenta na novo zabetonirano spodnjo ploščo. Če pa je opaž zmontiran s pomočjo punt in 
zagozd, se ga ročno premakne na novi položaj.  
 
Polaganje armature zgornje plošče vključno s polaganjem kablov in izdelavo spojk 
 
Skupina železokrivcev položi armaturo. Najprej se položi armatura konzol, nato pa se doda še 
armaturo voziščne plošče (SLIKA 38).  
Medtem skupina 4 napenjalcev položi cevi za kable ter namesti sklopke. Skupina tesarjev 
namesti vzdolžni opaž, ograjuje izlivnike itd.  
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SLIKA 37: Polaganje armature spodnje 
plošče ter sten 
 
SLIKA 38: Polaganje armature zgornje 
plošče 
 
Betoniranje zgornje plošče 
 
Dela se izvajajo v skladu z elaboratom Tehnologija vgrajevanja betona v segment prekladne 
konstrukcije. Dela ne smejo potekati  v deževnem vremenu. Betoniranje izvaja skupina 





Delo izvajata 2 delavca. Dela morajo potekati v skladu z navodili, ki so zapisana v elaboratu 
betona.  
 
Razopaževanje in priprave na prednapenjanje 
 
Izvede se razopaževanje čelnih stikov, popuščanje notranjega opaža, razopaževanje 
vzdolžnega opaža za kar je zadolžena skupina tesarjev. Med tem 2 napenjalca izvajata 
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Meritve izvaja geometer, ki jih zapisuje v protokol meritev. Meritve se izvajajo ob vsakem 
narivanju objekta. Geometer ima za opravljeno meritev s teodolitom pripravljena dva fiksna 
stebra. Eden se nahaja ob delavnici, drugi pa je zabetoniran na sredini zgornje plošče ob 
začetku prvega takta prekladne konstrukcije. Geometer s pomočjo teh točk ugotavlja, ali je os 
objekta v položaju, ki je predviden v projektu. 
 
4.1.2 Potrebni resursi za izvedbo prekladne konstrukcije 
 
Pri posameznih delovnih postopkih za izgradnjo prekladne konstrukcije potrebujemo 
določene resurse ter določeno število le teh. Delovna sila, ki jo potrebujemo, je naslednja: 
• tesarji, 





Ekipo delavcev sestavlja 10 tesarjev, 12 zidarjev, 12 železokrivcev ter 4 napenjalci. 
Poleg delovne sile nam je v pomoč še naslednja mehanizacija, orodje in oprema: 
• stolpni žerjav (1 kom), 
• avtomešalec (9 kom), 
• črpalka za beton (1 kom), 
• kompresor (1 kom), 
• vibrator (2 kom), 
• vibracijska igla (4 kom), 
• vibracijska letev (1 kom), 
• mešalec za injekcijsko maso (1 kom), 
• oprema za napenjanje, 
• oprema za narivanje, 
• oprema za injektiranje, 
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• odvijalni boben (1 kom), 
• potisna naprava (1 kom). 
 
4.1.3 Osnove planiranja tipičnega takta 
 
Gradnja prekladne konstrukcije viadukta z metodo postopnega narivanja lahko razdelimo na 
etape. Te etape so posamezni segmenti prekladne konstrukcije, ki so si podobni ali enaki. 
Tako lahko plan izgradnje razdelimo na ponavljajoče se dejavnosti. Torej en teden predstavlja 
en cikel, v katerem se zgradi en segment prekladne konstrukcije. Odvisno od dolžine objekta 
je število taktov. Tako sem izdelal terminski plan za objekt Ljubno, ki je lahko osnova za vsak 
podoben viadukt, ki se gradi s to tehnologijo. 
 
Seveda se objekti med seboj razlikujejo v posameznih detajlih, vendar je princip gradnje 
vedno enak. Osnova za pripravo operativnega plana je betoniranje same konstrukcije, ker 
mora beton doseči vsaj 30MN/m2 tlačne trdnosti, preden se konstrukcijo postopno narine. 
Torej so mejniki, ki oblikujejo plan; betoniranje spodnje plošče, sten in zgornje plošče. Te se 
lahko gradijo v različnih fazah. Na omenjenem objektu je bila prva faza betoniranje spodnje 
plošče ter sten, druga faza pa betoniranje zgornje plošče. Na nekem drugem objektu pa se 
lahko odločijo, da bodo najprej betonirali spodnjo ploščo, v drugi fazi pa stene z zgornjo 
ploščo. Možno je betonirati segment tudi v treh fazah in sicer v prvi fazi spodnjo ploščo, v 
drugi fazi obe steni ter v tretji fazi zgornjo ploščo. V teh primerih se plan prilagodi 
drugačnemu zaporedju izvajanja dejavnosti. 
 
Terminski plani so najpomembnejši plani operativnega planiranja. Služijo kot osnova za 
izdelavo spremljajočih planov ter kot osnova za organizacijske ukrepe. S terminskimi plani 
določimo termine za izvršitev dejavnosti, vrstni red izvajanja dejavnosti ter usklajenost 
izvajanja dejavnosti. 
 
Ko planiramo nek terminski plan, je najbolje, da je to v čim zgodnejši fazi v okviru celotnega 
investicijskega procesa. Tako so učinki plana v smislu racionalnosti večji, kot pa če s 
planiranjem pričnemo pozneje. V zgodnjih fazah so namreč možne in tudi nujne variantne 
rešitve, ki jih je nato potrebno optimirati. Tedaj so tudi relativno poceni v primerjavi s stroški 
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celotne investicije. Med samo izvedbo je za variante prepozno, zato mora biti plan skrbno 
predelan, še vedno pa je dobro, da imamo na podlagi izkušenj (če jih imamo) vedno nek 
rezervni načrt v primeru kakršnihkoli zapletov. 
 
4.2 Prikaz terminskega plana s programom Microsoft Project 
 
Izdelavo razno raznih planov ter njihovo vodenje in oblikovanje poročil zahteva veliko časa 
ter potrpljenja. V pomoč so nam različni komercialni programski paketi. Eden izmed takih 
programov je MS Project, ki je tudi v Sloveniji eno od najbolj razširjeni orodij za planiranje 
in nadzor časa in ljudi, stroškov ter drugih materialnih virov. Program je relativno preprost za 
uporabo. 
 
Najprej v program vnesemo osnovne informacije o projektu. Nato nastavimo delovni čas. V 
mojem planu je delovni čas različen, prav tako čas, ki je namenjen za malico, ki se v 
ponedeljek lahko prične šele po končanem narivanju prekladne konstrukcije.  
 
Priloga 1 prikazuje terminski plan v osnovnem zaslonu imenovanem gantogram. Iz njega 
lahko razberemo vse dejavnosti, njihovo trajanje, začetek in konec posamezne dejavnosti ter 
medsebojno odvisnost in povezanost. Zraven so pripisani vsi viri, ki so potrebni za izvajanje 
posamezne dejavnosti. Rdeče obarvane dejavnosti predstavljajo kritično pot projekta. Kritično 
pot projekta sestavljajo kritične naloge, katerih dolžina vpliva na rok začetka ali konca 
projekta. To pomeni, da če se podaljša čas neke dejavnosti, ki je del kritične poti, se bo 
podaljšal celoten čas projekta. Modro obarvane dejavnosti pa so dejavnosti, ki imajo še neko 
časovno rezervo. 
 
Program nam omogoča več različnih prikazov projekta. Tako si izberemo tisto obliko, ki se 
nam zdi najbolj pregledna. Naslednja slika nam prikazuje mrežni pogled. V okencu je 
zapisano ime dejavnosti, poljubno pa lahko dodajamo zraven še ostale podatke, ki smiselno 
dopolnjujejo posamezno dejavnost, kot so začetek in konec dejavnosti, trajanje dejavnosti, 
število in vrsta virov ter podobno. 
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SLIKA 39: Prikaz terminskega plana z mrežnim diagramom 
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Eden od pomembnejših korakov pri planiranju projekta je določitev virov. Med vire štejemo 
ljudi, material in opremo. Tako je trajanje določene dejavnosti odvisno od števila različnih 
virov, ki so ji namenjena. Zato moramo že med samim določanjem trajanja projekta imeti v 
mislih, koliko ljudi bo razporejenih za določeno nalogo. Virom moramo podati vse potrebne 
karakteristike, ki natančno opredelijo posamezno dejavnost. Grafični prikaz zasedenosti virov 
imenujemo histogram. Izkoriščenost posameznih virov nam prikazujejo slike od 39 do 43. Iz 
njih je razvidno koliko ur na dan je posamezen vir izkoriščen. Iz takega diagrama je razvidno, 
ali je določen vir preobremenjen, ali pa ni polno izkoriščen. Na takšni podlagi lahko izrabo 




SLIKA 40: Histogram tesarjev 
 
 
SLIKA 41: Histogram železokrivcev 
 
 
SLIKA 42: Histogram napenjalcev 
 
 
SLIKA 43: Histogram stolpnega žerjava 
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SLIKA 44: Histogram vgrajevanja betona 
 
Tako z določanjem števila virov in vnašanjem primernega časa trajanja posameznih 
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Metoda postopnega narivanja je  ena od sodobnejših tehnologij za gradnjo premostitvenih 
objektov. Zaradi specifične opreme, ki je relativno draga, je ta tehnologija  primerna za večja 
podjetja ali podjetja, ki se nameravajo specializirati na tem področju. Poleg tega mora biti 
skupina delavcev in strokovnega kadra dobro usposobljena in podučena o celotni metodi. 
Pomembno je, da je celotna ekipa disciplinirana in da se drži predvidenega plana, saj je smisel 
te tehnologije ravno to, da se en segment zgradi v enem tednu. Vsakršno odstopanje od plana 
lahko privede do zamude, ki se je potem ne da več nadoknaditi. 
 
Najpomembnejši mejnik pri gradnji posameznega segmenta je staranje betona. Če beton po 
treh dneh ni dosegel predpisane minimalne tlačne trdnosti, konstrukcije ne moremo napeti in 
zato ne moremo nadaljevati z delom na naslednjem segmentu. Beton mora biti torej ustrezne 
kakovosti ter pravilno negovan. 
 
Pri izdelavi predstavljenega plana sem uporabil varianto, ki omogoča hitrejši zaključek 
gradnje posameznega takta kot konvencionalni način gradnje s postopnim narivanjem. 
Upoštevam namreč, da spodnjo ploščo in stene škatle premostitvene konstrukcije betoniramo 
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PRILOGA A: Gantogran terminskega plana 
ID Dejavnost t Začetek Konec
0 Tipični segment prekladne konstrukcije 56 h 7:00 7:00
1 Začetek ciklusa 0 h 7:00 7:00
2 Kontrola trdnosti betona s tehnološkimi kockami 30 m 7:00 7:30
3 Odpiranje stranskih opažev 45 m 7:00 7:45
4 Napenjanje kablov 1 h 7:45 8:45
5 Spuščanje spodnjega opaža / delavnice 15 m 8:45 9:00
6 Narivanje prekladne konstrukcije 3 h 9:00 12:00
7 Geometrsko spremljanje narivanja 3 h 9:00 12:00
8 Čiščenje, popravilo ter premaz opažev 4 h 9:00 13:30
9 Kontrola poda delavnice 1 h 12:30 13:30
10 Dvig spodnjega opaža / delavnice 15 m 13:30 13:45
11 Zapiranje stranskih opažev 45 m 13:45 14:30
12 Namestitev vseh kotnih in trapeznih letvic na robovih ter stikih 1 h 13:45 14:45
13 Injektiranje kablov 1 h 13:45 14:45
14 Namestitev nosilcev kablov 1 h 13:45 14:45
15 Namestitev spodnjih cevi kablov 1 h 15:15 16:15
16 Polaganje armature v spodnjo ploščo ter steni 10 h 14:00 11:00
17 Namestitev sklopk ter uvlačenje pramen spodnjih kablov 3 h 9:00 12:30
18 Namestitev notranjega opaža sten 4 h 11:00 15:30
19 Izpihovanje opaža 30 m 15:30 16:00
20 Namestitev že v naprej izdelanega čelnega opaža za spodnjo ploščo ter stojini 1 h 15:00 16:00
21 Betoniranje spodnje plošče ter sten 3 h 16:00 19:00
22 Nega površine betona 4 h 16:00 20:00
23 Polaganje armature konzol zgornje plošče 9,5 h 7:00 17:00
24 Odstranitev notranjega opaža sten 2 h 7:00 9:00
25 Premik notranjega opaža iz predhodnega segmenta na spodnjo ploščo novega segmenta 4,5 h 9:00 14:00
26 Čiščenje, mazanje in namestitev notranjih opažev v projektno lego 3 h 14:00 17:00
27 Polaganje armature zgornje voziščne plošče 9,5 h 7:00 17:00
28 Namestitev nosilcev za cevi zgornjih kablov 1 h 7:00 8:00
29 Namestitev cevi na predhodno postavljene nosilce 1 h 8:00 9:00
30 Namestitev sklopk ter uvlačenje pramen zgornjih kablov 3 h 9:00 12:30
31 Namestitev že v naprej izdelanega čelnega ter vzdolžnega opaža za zgornjo ploščo 3 h 12:30 15:30
32 Namestitev vodil za vibrirno letev 1 h 7:00 8:00
33 Betoniranje zgornje plošče 4 h 8:00 12:00
34 Formiranje prečnega naklona z vibrirno letvijo 4 h 8:00 12:00
35 Ponovna ročna zagladitev betonske površine za vibrirno letvijo 4 h 8:00 12:00
36 Nega površine betona 4,5 h 8:30 13:00
37 Nega in staranje betona 6 h 7:00 13:00
38 Demontaža čelnih ter vzdolžnih opažev zgornje plošče 2 h 7:00 9:00
39 Čiščenje okoli napenjalnih glav kablov 2 h 9:00 11:00
40 Namestitev kabelskih spojk R 2 h 11:00 13:00
41 Postavitev zaščitne ograje na konzole prekladne konstrukcije 4 h 9:00 13:00
42 Priprava armaturnega koša sten 6 h 7:00 13:00
43 Začetek naslednjega ciklusa 0 h 7:00 7:00
Tesar[6]
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